

Bijlage 1: Draaiboek op- en afbouw Sompop 2022

Vrijdag 24 Juni 2022	
Wanneer en wat	Wie
10:00 Grasmaaien	Hans Witte
12:00 Rijplaten plaatsen	Dros Grondverzet
14:00 Toilet units plaatsen en aansluiten	Texels event
16:00 Vloerplaten back stage tent plaatsen	Texels event

Zaterdag 25 Juni 2022	
Wanneer en wat	Wie

Zondag 26 Juni 2022	
Wanneer en wat	Wie
19:00 Veld uitzetten met rood wit lint	Bestuur
19:00 Backstage tent plaatsen	Bestuur
19:00 Trailer met materialen plaatsen	Bestuur

Maandag 27 Juni 2022	
Wanneer en wat	Wie
9:00 Agregaten plaatsen	Paal 17 / Pelikaan catering
10:00 Alu tenthal plaatsen TX Bierboet	Texelsevent
11:00 Vuilcontainers plaatsen	Tatenhoven BV
12:00 Vloerplaten hoofdbar leggen	Texelsevent
13:00 Waterpunten aanleggen	VTI / Rob Slik
14:00 Brug back stage + containerbrug plaatsen	Marcel Bakker
15:00 Container CIV plaatsen	Marcel Bakker
16:00 Texels containerbar plaatsen en afstellen.	Marcel Bakker

Dinsdag 28 Juni 2022	
Wanneer en wat	Wie
10:00 Stroomplan uitvoeren	Texelsevent
12:00 Stretchtent Waal 17 plaatsen	Paal 17
19:00 Hekken plaatsen festival terrein	Vrijwilligers
19:00 Hekken plaatsen fietsen stalling	Vrijwilligers

Woensdag 29 Juni 2022	
Wanneer en wat	Wie
10:00 Main stage plaatsen	Eventury
12:00 Catering wagens plaatsen	De Pelikaan Catering
14:00 Stretchtent texels kwartier plaatsen.	Paal 17
19:00 Layer geluids torens plaatsen	Vrijwilligers
19:00 Verlichting / Priklicht kabels ophangen.	Vrijwilligers
20:00 Banieren in layher ophangen	Vrijwilligers

Donderdag 30 Juni 2022	
------------------------	--

Bijlage 1: Draaiboek op- en afbouw Sompop 2022

Wanneer en wat	Wie
12:00 Munten wagen plaatsen.	De Pelikaan Catering
19:00 Doeken op bouwhekken taywrappen.	Vrijwilligers
19:00 Picknick tafels uitklappen en plaatsen.	Vrijwilligers

Vrijdag 1 Juli 2022	
Wanneer en wat	Wie
9:00 Geluid hoofdpodium installeren	Rikus Kloosterhuis TAPE
9:00 Licht Hoofdpodium installeren	Ronalds van Bommel TAPE
12:00 Catering bar units plaatsen	De Pelikaan Catering
12:00 FOH plaatsen.	Rikus Kloosterhuis TAPE

Zaterdag 2 Juli 2022	
Wanneer en wat	Wie
9:00 Geluid Waal 17 plaatsen.	Bakker Geluid
9:00 Briefing bestuur	Bestuur
10:00 Geluid TX bierboet plaatsen.	Bakker Geluid
10:00 Briefing met security + EHBO	Bestuur
11:00 Briefing met barpersoneel	Bestuur
12:00 Aanvang festival	
Elk uur op festivaldag bestuurs meeting	Bestuur
Toiletten worden schoongehouden door Cleaning Texel	Cleaning Texel
0:00 Einde festival terrein verlichten met bouwlampen	Bestuur
0:15 Mannetje security rondje de Waal	Security
0:30 Festival terrein aanharken	Bestuur
0:30 Start verwijderen geluid en licht apparatuur	Rikus/Ronald TAPE

Zondag 3 Juli 2022	
Wanneer en wat	Wie
10:00 Verwijderen catering apparatuur, snack wagens en munten kar.	De Pelikaan catering
10:30 Verwijderen restant geluid en licht apparatuur.	Rikus/Ronald TAPE
10:30 Verwijderen verlichting (priklicht).	Vrijwilligers
11:00 Hekken festival terrein verwijderen.	Vrijwilligers
12:00 Hekken Fietsen stalling verwijderen.	Vrijwilligers
13:00 Stretch tent Paal 17 afbreken.	Paal 17
14:00 Generatoren en stroomplan verwijderen.	Texelsevent

Maandag 4 Juli 2022	
Wanneer en wat	Wie
9:00 Verwijderen Hoofdpodium	Eventury
9:00 Vuilcontainer 1 afvoeren naar Hamster	Tatenhoven BV
9:00 Aluminium tenthal 10 x 15 (20) meter afbreken.	Texelsevent
10:00 Verwijderen stretchtent slechtweervoorziening	Paal 12
11:00 Containerbar Texels verwijderen	Marcel Bakker
12:00 Brug backstage verwijderen	Marcel Bakker
19:00 Zand Waal17 verwijderen	Van Liere
19:00 Verwijderen backstage tent	Bestuur

Bijlage 1: Draaiboek op- en afbouw Sompop 2022

--	--

Dinsdag 5 Juli 2022	
Wanneer en wat	Wie
9:00 Puntjes op de i	Bestuur
9:30 Vuilcontainer 2 afvoeren naar hamster	Tatenhove BV
10:00 Stalen rijplaten verwijderen	Dros Grondverzet
17:00 Gras inzaaien	Hans Witte

Woensdag 6 Juli 2022	
Wanneer en wat	Wie
Uitloopdag voor als er iets onvoorziens tegenzit, zoals bijvoorbeeld het weer.	

Donderdag 7 Juli 2022	
Wanneer en wat	Wie
Uitloopdag voor als er iets onvoorziens tegenzit, zoals bijvoorbeeld het weer.	